



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Secretaria dos Órgãos Colegiados

Via Washington Luís, km 235 - Caixa Postal 676

Fone: (16) 260-8117 - Fax (16) 261-2081

CEP 13.565-905 - São Carlos - SP - Brasil

E-mail: soc@power.ufscar.br

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Parecer nº 354


Assunto: Proposta de cronograma para implantação e elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSCar.

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, reunido nesta data para sua 149ª reunião ordinária,

DELIBEROU

Aprovar a anexa proposta contendo o cronograma e as próximas etapas para implantação e elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSCar.


Em 27/08/2004.


Prof. Dr. Romeu Cardozo Rocha Filho
Presidente do Conselho Universitário, em exercício


Proposta para os próximos passos do PDI

Propõe-se que as atividades sejam desenvolvidas por **Grupos de Trabalho** que ativam definir a operacionalização dos temas relacionados às **diretrizes específicas**, por lado, e aos **aspectos organizacionais** de outro, de acordo com as deliberações finais do ConsUni para a 1ª fase do PDI. Deverão ser definidas ações (de curto, médio e longo prazos) a que se possa implementar o PDI.

Esquemáticamente



Organização do processo



Item	Ação	Início	Responsável
1	Constituir o grupo de coordenação geral do processo	agosto-setembro	Grupo Âncora da fase 1 do PDI
2	Definir/revisar os temas a serem desenvolvidos pelos diferentes grupos de trabalho (GT)	agosto-setembro	Coordenação Geral
2.1	Definir critérios para a montagem dos GTs (diversidade e relação com o tema/setor)	agosto-setembro	Coordenação Geral
2.2	Indicar coordenações dos GTs	agosto-setembro	Reitoria
2.3	Compor os GTs	setembro-outubro	Coordenação Geral e Coordenadores dos GTs
2.3.1	Constituir GTs para detalhamento das ações relativas às diretrizes específicas	setembro-outubro	Coordenação Geral e Coordenadores dos GTs
2.3.2	Constituir GTs para revisão da estrutura organizacional dos diferentes setores da administração superior	setembro-outubro	Coordenação Geral e Coordenadores dos GTs
3	Constituir Comissão para elaborar a revisão do Estatuto à luz das aprovações da 1ª etapa do PDI	setembro	Reitoria

Item	Ação	Início	Responsável
4	Definir quais metodologias cada GT utilizará e prever as condições e recursos necessários para a análise e desenvolvimento dos temas.	novembro-dezembro	Coordenação dos GTs e Coordenação Geral
4.1	Planejar a viabilização de atividades e eventos	novembro	
4.2	Estipular cronograma de atividades e eventos dos GTs	Novembro-dezembro	
5	Realizar reuniões de trabalho dos diferentes GTs	fevereiro-abril	Coordenação dos GTs e Coordenação Geral
5.1	Realizar reuniões preparatórias das atividades dos GTs	fevereiro	Coordenação dos GTs e Coordenação Geral
5.2	Realizar reuniões e eventos dos GTs	fevereiro-março	Coordenação dos GTs
5.3	Gerar propostas dos GTs	abril	Coordenação dos GTs
6	Submeter documento final ao ConsUni	agosto	Coordenação Geral
6.1	Sistematizar e articular as propostas dos diferentes GTs	Maió-junho	Coordenação Geral
6.2	Submeter documento final à análise da comunidade	junho	Coordenação Geral
6.3	Redigir documento final com propostas sistematizadas	Agosto	Coordenação Geral